

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017**

L'An Deux Mille Dix-Sept, le Jeudi Quatorze du mois de Décembre à neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de GOSIER, dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, dans la salle de délibérations en séance publique, sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Pierre DUPONT, pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la présente assemblée communale.

**ETAIENT PRESENTS** : MM. Jean-Pierre DUPONT – José SEVERIEN – Mme Marie-Flore DESIREE – M. Jocelyn CUIRASSIER – Mme Ghislaine GISORS – M. Christian THENARD – Mme Nadia CELINI – MM. Jean-Claude CHRISTOPHE – Patrice PIERRE-JUSTIN – Mmes Paulette LAPIN – Marie-Antoinette LOLLIA – M. Julien BONDOT – Mmes Adrienne LAMASSE – Michelle COUPPE De K/MARTIN – MM. Solaire COCO – Jean-Pierre DAUBERTON – Mmes Yane BEZIAT – Madlise BERTILI – MM. Ebéné BRIGITTE – Yvan MARTIAL – Julien DINO – Mmes Maguy THOMAR – Marlène BORDELAIS – Liliane MONTOUT.

**ETAIENT ABSENTS** : Mmes Félicienne GANTOIS (excusée – pouvoir donné à Yvan MARTIAL) – Renetta CONSTANT (excusée – pouvoir donné à Paulette LAPIN) – MM. Jean-Pierre WILLIAM – Philippe SARABUS (excusé – pouvoir donné à Solaire COCO) – Jocelyn MARTIAL – Mmes Christiane GANE – Roberte MERI – Solange BARBIN – MM. Guy BACLET (excusé – pouvoir donné à Adrienne LAMASSE) – Fabrice JACQUES – Cédric CORNET.

**Madame Maguy THOMAR est désignée secrétaire de séance à l'unanimité.**

**AVENANT N°1 AU MARCHE DE  
MAITRISE D'ŒUVRE POUR LES  
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA  
PISTE ET DE LA PELOUSE DU  
STADE DE MONTAUBAN**

**CM-2017-7S-DCPA-110**

**Vu** le code général des collectivités territoriales ;

**Vu** l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

**Vu** le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

**Vu** le marché de maîtrise d'œuvre notifié le 1<sup>er</sup> août 2013 à l'entreprise BETA INGENIERIE ;

**Vu** le projet d'avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réfection de la piste et de la pelouse du stade de Montauban ;

**Considérant** que le montant prévisionnel du marché de maîtrise d'œuvre de 1.200 000 euros (HT) a évolué en raison des modifications du programme ;

**Considérant** que le montant définitif des travaux a été fixé à 2 375 325,00 euros (HT) ;

**Considérant** qu'il convient d'arrêter le montant définitif des honoraires du maître d'œuvre ;

**Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,**

### **DÉCIDE**

**Article 1 :** D'approuver l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réfection de la piste et de la pelouse du stade de Montauban :

- le montant initial des travaux s'élevait à 1.200 000,00 euros (HT) ;
- Le montant définitif des travaux s'élève à 2.375 325,00 euros (HT), ce qui engendre un forfait de rémunération de 118 766,25 euros (HT) ;
- le montant de l'avenant est de 58.766,25 euros (HT).

**Article 2 :** D'autoriser monsieur le Maire à procéder à la signature de cet avenant.

**Article 3 :** D'imputer la dépense au budget de la Ville.

**Article 4 :** Monsieur le Maire et madame la trésorière principale de Sainte Anne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire après envoi en Préfecture le <b>2 0 DEC. 2017</b> Et publication ou notification le <b>2 0 DEC. 2017</b>
---

**Fait et délibéré à Gosier, le 14 décembre 2017**

**Pour extrait certifié conforme**

**Le Maire**

**- Jean- Pierre DUBONT-**



DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE  
VILLE DU GOSIER

TRAVAUX de REFECTION de la PISTE  
Et de la PELOUSE du STADE de MONTAUBAN

AVENANT N° 1

AVENANT N°01 du 24 JUILLET 2017  
Au marché de Maîtrise d'œuvre notifié le 01 Août 2013  
De BETA INGENIERIE

**MAITRE D'OUVRAGE** : **VILLE DU GOSIER**  
Hôtel de ville  
Boulevard du Général de GAULLE  
97 190 GOSIER  
Tél. : 0590 84 88 41 / Fax : 0590 84 10 39

**MAITRE D'OEUVRE** : **BETA INGENIERIE**  
Maisoncelle  
97 131 PETIT-CANAL  
Tél. : 0590 22 47 22 / Fax : 0590 22 47 38

Juillet 2017

**ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet d'arrêter le montant définitif des honoraires conformément à l'article 5 du CCAP correspondant au coût prévisionnel des travaux établi par le Maître d'œuvre qui s'élève à 2 375 325,00 €HT.

**ARTICLE 2 : DEFINITION DU MONTANT DE L'AVENANT**

Le montant de l'avenant est une plus-value de **63 761,38 € TTC** obtenu comme suit :

Total travaux pris en compte: ..... 2 375 325,00 € HT  
 Taux de rémunération du marché initial: ..... 5 %  
**Nouveau forfait de rémunération : ..... 118 766,25 € HT**  
 TVA 8,50% : ..... 10 095,13 €  
 Total TTC nouveau forfait de rémunération : ..... 128 821,38 € TTC

Total TTC du forfait initial de rémunération  
 (marché initial) : ..... 65 100,00 € TTC

<b>Montant du présent avenant :</b>	<b>63 761,38 € TTC</b>
-------------------------------------	------------------------

**ARTICLE 3 : DEFINITION DU NOUVEAU MONTANT MARCHÉ**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) Marché initial                      | 65 100,00 € TTC         |
| 2) Montant TTC du présent avenant n° 1 | 63 761,38 € TTC         |
| 3) <b>Nouveau montant marché</b>       | <b>128 861,38 € TTC</b> |

Décomposé comme suit :

Missions élémentaires	Taux %	Montant € HT	Montant € TTC
<b>DIAG</b>	10	11 876,63 €	12 886,14 €
<b>AVP</b>	15	17 814,94 €	19 329,21 €
<b>PRO</b>	25	29 691,56 €	32 215,34 €
<b>ACT</b>	7	8 313,64 €	9 020,30 €
<b>VISA</b>	7	8 313,64 €	9 020,30 €
<b>DET</b>	30	35 629,88 €	38 658,42 €
<b>AOR</b>	6	7 125,96 €	7 731,67 €
<b>TOTAUX</b>	100	118 766,25 €	128 861,38 €

#### **ARTICLE 4 : CLAUSES CONTRACTUELLES**

Toutes les clauses du marché initial dont les prescriptions ne sont pas contraires au présent avenant n° 1 restent inchangées et demeurent applicables.

Fait à GOSIER, le 24 juillet 2017 en 3 exemplaires originaux.

Le Maître d'ouvrage  
Monsieur le Maire  
De la ville du GOSIER

Le Maître d'oeuvre  
BETA INGENIERIE  
F. SITCHARN

~~Eurl BETA Ingénierie  
Direction  
Maisoncelle - 67131 PETIT-CANAL  
SIRET 478 126 722/00017 - APE 7112B  
RCS PAP 2004 B 699  
Tél. : 0590 22 47 20 Fax : 0590 22 47 36~~

## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :**

Avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réfection de la piste et de la pelouse du Stade de Montauban

---

**Date de transmission de l'acte :** 20/12/2017

**Date de réception de l'accusé de réception :** 20/12/2017

---

**Numéro de l'acte :** CM20177SDCPA110 ( [voir l'acte associé](#) )

**Identifiant unique de l'acte :** 971-219711132-20171214-CM20177SDCPA110-DE

---

**Date de décision :** 14/12/2017

**Acte transmis par :** Ingrid SOUDAN

---

**Nature de l'acte :** Délibération

**Matière de l'acte :**  
1. Commande Publique  
1.1. Marchés publics  
1.1.1. Appel d'offres