

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 22 DECEMBRE 2021**

L'An Deux Mille Vingt-et-Un, le Mercredi Vingt-deux du mois de Décembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de GOSIER, dûment convoqué, s'est réuni en téléconférence, via l'application en ligne Zoom, sous la présidence du Maire, Monsieur Cédric CORNET, pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la présente assemblée communale.

ÉTAIENT PRÉSENTS EN TELECONFERENCE : M. Cédric CORNET – Mme Liliane MONTOUT – M. Guy BACLET – Mmes Wennie MOLIA – Nanouchka LOUIS – M. Jules FRAIR – Mme Marguerite MURAT – M. Teddy BARBIN – Mme Elodie CLARAC – MM. Emmerly BEAUPERTHUY – Michel HOTIN – Mmes Marie-Renée ADÉLAÏDE – Sandra MOLIA – Mévice VÉRITÉ – Rebecca BELLEVAL – Mégane BOURGUIGNON – Nadia CELINI – MM. Jean-Claude CHRISTOPHE – Julien DINO.

ÉTAIENT ABSENTS : M. Louis ANDRÉ (excusé ; pouvoir donné à M. Guy BACLET) – Mme France-Enna URBINO – MM. Marcellin ZAMI (a été déconnecté définitivement) – Josy LAQUITAINE – Mme Sylvia HENRY (a été déconnectée définitivement) – MM. Jimmy DAMO (excusé ; pouvoir donné à M. Guy BACLET) – Sébastien THOMAS (excusé ; pouvoir donné à M. Michel HOTIN) – Mme Nina PAULON (excusée ; pouvoir donné à M. Cédric CORNET) – MM. Stéphane URIE (excusé ; pouvoir donné à M. Michel HOTIN) – David LUTIN (excusé ; pouvoir donné à M. Cédric CORNET) – Mme Yane BEZIAT – M. Lucas ALBERI (a été déconnecté définitivement) – Mme Maguy BORDELAIS (a été déconnectée définitivement) – M. Patrice PIERRE-JUSTIN – Mmes Jocelyne VIROLAN (excusée ; pouvoir donné à Mme Ghylaine JEANNE) – Ghylaine JEANNE (a été déconnectée momentanément).

Madame Liliane MONTOUT a été désignée secrétaire de séance à l'unanimité.

**AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE
TRAVAUX DE RENOVATION DU
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC
DE LA VILLE DU GOSIER-
PHASE 2**

CM-2021-7S-DCPA-89

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu le marché de travaux de rénovations du réseau d'éclairage public notifié le 09 avril 2019 à la société XERIA ;

Considérant que pour la bonne exécution de ce marché, un réajustement des quantités initiales du Détail Estimatif doit être opéré en y ajoutant 441 points lumineux.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : D'approuver l'avenant n° 1 au marché de travaux de rénovation d'éclairage public.

- Montant initial du marché : 4.608 190.00 € HT
- Montant de l'avenant n°1: 643 738.00 € HT
- Nouveau montant du marché (montant initial + avenant n°1) :
5 251 928 € HT

Article 2 : D'autoriser le maire à signer l'avenant n° 1 et toutes les pièces correspondantes.

Acte rendu exécutoire après
envoi en Préfecture le

05 JAN. 2022

Et publication ou notification le

05 JAN. 2022

Fait et délibéré à Gosier, le 22 décembre 2021

Pour extrait certifié conforme





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1¹

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE DU GOSIER
HÔTEL DE VILLE
67, Boulevard du Général de Gaulle
97190 LE GOSIER
Tel: 0590 84 86 86 / Fax: 0590 84 10 39

B - Identification du titulaire du marché public

XERIA SAS
204 Impasse Augustin Fresnel – Zone industrielle de Jarry, 97122, Baie-Mahault
Tél : 0590 38 35 05 - Fax : 0590 26 87 75
SIRET : 314 900 838 00082 - APE : 4222Z
Email : xeria@xeria.fr

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

☑ Objet du marché public:

TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE DU GOSIER - PHASE 2

☑ Date de la notification du marché public : 09 Avril 2019

☑ Durée d'exécution du marché public : 9 mois avec 2 mois d'études préalables

☑ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 8,5%
- Montant HT : 4 608 190,00 €
- Montant TTC : 4 999 886,15 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant

☒ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Par marché n°JPD/DGS/DCPA/XB/TP/19-052, en date du 09 Avril 2019, la Commune du GOSIER a confié à l'entreprise XERIA SAS les "travaux de rénovation des installations d'éclairage public de GOSIER".

Ce marché, à prix unitaires, est d'un montant initial de:

- 4 608 190,00 € HT
- taux de TVA de 8,5% : soit 4 999 886,15 €

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier :

- Le montant du marché suite à des variations des quantités de certains prix unitaires prévus au détail estimatif du marché. Les travaux complémentaires sont rendus nécessaires pour la bonne exécution du chantier.

Le présent avenant a également pour objet de modifier le délai d'exécution des travaux compte-tenu:

- du retard lié à la COVID-19 (confinement, arrêt de chantier suite aux mesures gouvernementales le 17/03/2020, reprise du chantier le 11/05/2020 avec les mesures COVID et DUER transmis par l'entreprise travaux)
- de la variation de quantités de points lumineux à poser (+441 PL)

Le délai d'exécution du marché public de 24 mois est porté à 36 mois.

ARTICLE 2 : VARIATIONS DES QUANTITES DES PRIX UNITAIRES

2.1) Variation des quantités des prix unitaires du marché :

Les prix unitaires du marché dont les quantités ont varié en augmentation, sont détaillés dans l'annexe au présent avenant.

→ voir balance financière en annexe

- L'incidence financière des prix unitaires du marché dont les quantités ont augmentées est de :
+ 643 738,00 € H.T.

Le détail quantitatif et estimatif modifié est fourni dans l'annexe.

ARTICLE 3 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

Compte tenu des incidences financières de l'avenant n°1, le montant du marché est modifié comme suit :

Montant initial du marché :	4 608 190,00 € H.T.
Plus-value lié a la variation des quantités (PL supplémentaires) :	+ 643 738,00 € H.T.
Sous-total avenant :	+ 643 738,00 € H.T.

Nouveau montant hors taxes du marché :	5 251 928,00 € H.T.
T.V.A (8,5%) :	446 413,88 €
Nouveau montant du marché :	5 698 341,88 € T.T.C

Soit Cinq millions six cents quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quarante et un euros et quatre-vingt huit cents Toutes Taxes Comprises,

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 8,5%.....
- Montant HT : + 643 738,00 €.....
- Montant TTC : + 698 455,73 €.....
- % d'écart introduit par l'avenant : + 14 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 8,5%
- Montant HT : 5 251 928,00 €
- Montant TTC : 5 698 341,88 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Monsieur A.PETITPRE Chef de l'entreprise XERIA SAS		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

A : Gosier, le

Le Maire,

Cédric CORNET

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Poste n°	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	PT HT
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.01	Préparation et installation de chantier	F	1	3 700 €	3 700 €
1.02	Etudes d'exécution	F	1	95 000 €	95 000 €
1.03	Repérage et sondage	F	1	7 500 €	7 500 €
1.04	Communication sur l'opération	F	1	2 100 €	2 100 €
Sous total 1					108 300 €

2 - DEPOSE MATERIEL EXISTANT					
2.01	Dépose de luminaire ou projecteur, évacuation et recyclage	U	4534	50 €	226 700 €
2.02	Dépose de grosse toute taille, évacuation et recyclage	U	438	50 €	21 900 €
Sous total 2					248 600 €

3 - LUMINAIRES					
3.01 RESIDENTIELS					
3.011	Fourniture et pose lanterne LED 28 W (courant alm. 500mA) type SCOOP Eclatec ou similaire yc embout réducteur tout diamètre <i>IP66, IK10, Classe II, 4000°K, bi-puissance 6h/nuit</i>	U	188	620 €	116 560 €
3.012	Fourniture et pose lanterne LED 30 W (courant alm. 500mA) type SAGA Eclatec ou similaire yc embout réducteur tout diamètre <i>IP66, IK10, Classe II, 4000°K, bi-puissance 6h/nuit</i>	U	510	810 €	413 100 €
3.02 FONCTIONNELS					
3.021	Fourniture et pose lanterne LED 53W type TWEET néo X1 Eclatec ou similaire <i>IP66, IK10, Classe II, 4000°K, bi-puissance 6h/nuit, flux lumineux > 6500 lm</i>	U	3207	510 €	1 635 570 €
3.022	Fourniture et pose lanterne LED 77W type TWEETnéo X2 Eclatec ou similaire <i>IP66, IK10, Classe II, 4000°K, bi-puissance 6h/nuit, flux lumineux > 10000 lm</i>	U	598	530 €	316 940 €
3.025	Fourniture et pose projecteur LED 154W type AREAFLOOD LED Thorn ou similaire <i>bi-puissance 6h/nuit</i>	U	31	550 €	17 050 €
Sous total 3					2 499 220 €

4 - ARMOIRES DE COMMANDE					
4.01	Dépose et mise en décharge des armoires existantes	U	136	80 €	10 880 €
4.02	Fourniture et pose d'armoire complète yc horloge astronomique et parafoudre	U	136	2 200 €	299 200 €
4.03	Mise en place d'un système de télégestion à l'armoire (remontée des consommations, alertes défaut...) yc abonnement pour 3 ans	U	136	1 450 €	197 200 €
Sous total 4					507 280 €

5 - SUPPORTS					
5.01	Fourniture et pose d'une grosse métallique avec angle<5° et saillie de 1 m	U	438	180 €	78 840 €
Sous total 5					78 840 €

6 - DIVERS					
6.01	Fourniture et pose d'un coffret classe II de protection et de raccordement	U	4534	100 €	453 400 €
6.02	Mise en œuvre de câble d'alimentation souterraine sous fourreaux yc tranchée	ml	6000	55 €	330 000 €
6.03	Mise en œuvre de la séparation des torsades d'alimentation (par PL aérien)	U	3678	25 €	91 950 €
6.04	Elagage de la végétation dans un rayon de 4m autour du luminaire	U	1200	23 €	27 600 €
6.05	Consuel	F	1	58 000 €	58 000 €
6.06	Remise du dossier DOE avec détail du matériel installé et géoréférencé compatible outil SIG commune	F	1	180 000 €	180 000 €
6.07	PSE - Mise en lumière de la Mairie de Gosier	F	1	25 000 €	25 000 €
Sous total 6					1 165 950,00 €

TS1	Dépose / repose mât et rallongement de câble			280 €	
TS2	Remplacement mât 4m			1 500 €	
TS3	Remplacement mât 9m AG			2 000 €	
TS4	Remplacement mât 9m AG thermolaqué			2 500 €	
TS5	Remplacement PL avec échelle stabilisée (M.Oeuvre uniquement)			300 €	
Sous total TS					

TOTAL HT	4 608 190,00 €
TVA 8,5%	391 696,15 €
TOTAL TTC	4 999 886,15 €

Marché avec PL supplémentaires		
Quantité	PT HT	variation
1	3 700 €	0
1	95 000 €	0
1	7 500 €	0
1	2 100 €	0
108 300 €		- €

4975	248 750 €	441
3325	166 250 €	2887
415 000 €		166 400,00 €

256	158 720 €	68
495	400 950 €	-15

3859	1 968 090 €	652
334	177 020 €	-264
31	17 050 €	0
2 721 830 €		222 610,00 €

128	10 240 €	-8
128	281 600 €	-8
128	185 600 €	-8
477 440 €		- 29 840,00 €

Quantité	PT HT	
3325	598 500 €	2887
598 500 €		519 660,00 €

4975	497 500 €	441
1330	73 150 €	-4670
513	12 825 €	-3165
1	23 €	-1199
1	58 000 €	0
1	180 000 €	0
0	- €	-1
821 498,00 €		- 344 452,00 €

22	6 160 €	22
23	34 500 €	23
25	50 000 €	25
4	10 000 €	4
29	8 700 €	29
109 360,00 €		109 360,00 €

marché PL supplémentaires + TS		montant avenant
5 251 928,00 €	446 413,88 €	643 738,00 €
5 698 341,88 €		54 717,73 €
		698 455,73 €

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Avenant n 1 au marché de travaux de rénovation du réseau d'éclairage public de la ville du Gosier - Phase 2

Date de transmission de l'acte : 05/01/2022

Date de réception de l'accusé de
réception : 05/01/2022

Numéro de l'acte : CM20217SDCPA89 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 971-219711132-20211222-CM20217SDCPA89-DE

Date de décision : 22/12/2021

Acte transmis par : Harry BEAUBOIS

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 1. Commande Publique
1.7. Actes speciaux et divers
1.7.1. Avenants