

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020**

L'An Deux Mille Vingt, le Jeudi Vingt-trois du mois de Juillet à Seize heures, le Conseil Municipal de la Commune de GOSIER, dûment convoqués, s'est réuni à la Mairie, dans la salle des délibérations en séance publique, sous la présidence du Maire, Monsieur Cédric CORNET, pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la présente assemblée communale.

**ETAIENT PRESENTS** : M. Cédric CORNET – Mme Liliane MONTOUT – M. Guy BACLET – Mme Wennie MOLIA – MM. Louis ANDRE – Josy LAQUITAINE – Mme Marguerite MURAT – M. Jules FRAIR – Mme Elodie CLARAC – MM. Emery BEAUPERTHUY – Michel HOTIN – Mme France-Enna URBINO – MM. Teddy BARBIN – Marcellin ZAMI – Mmes Sylvia HENRY – Sandra MOLIA – Mévice VERITE – Marie-Renée ADELAIDE – MM. Jimmy DAMO – Sébastien THOMAS – Mme Nina PAULON – M. Stéphane URIE – Mmes Rebecca BELLEVAL – Mégane BOURGUIGNON – M. Lucas ALBERI – Mmes Nadia CELINI – Yane BEZIAT – MM. Jean-Claude CHRISTOPHE – Julien DINO – Mme Maguy BORDELAIS – M. Patrice PIERRE-JUSTIN – Mmes Jocelyne VIROLAN – Ghylaine JEANNE.

**ETAIENT ABSENTS** : Mme Nanouchka LOUIS (a définitivement quitté la séance) – M. David LUTIN.

**Monsieur Lucas ALBERI a été désigné secrétaire de séance à l'unanimité.**

**MARCHÉ DE TRAVAUX  
DE RÉNOVATION DU HALL  
DE LA MAIRIE ET DES BUREAUX  
DE L'ÉTAT CIVIL  
–  
SIGNATURE DES AVENANTS**

**CM-2020-2S-DAJ-24**

**Vu** le code général des collectivités territoriales ;

**Vu** le code de la commande publique ;

**Vu** le marché de travaux de rénovation du Hall de la Mairie et des bureaux de l'état civil notifié le 9 décembre 2019 aux entreprises pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ;

**Considérant** que les travaux d'amélioration du Hall de la Mairie et du service état civil répondent à la démarche de certification Qualiville initiée par la ville, pour améliorer la performance et la satisfaction des usagers ;

**Considérant** que des avenants sont nécessaires pour ajuster le marché de rénovation du Hall de la mairie et des bureaux de l'état civil ;

**Considérant** que le programme initial a été complété pour des raisons techniques (reprise éclat béton, portes validées (option) pour les rangements de l'état civil, pose d'un spot supplémentaire ...) ;

**Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,**

### DÉCIDE

**Article 1 :** D'adopter les avenants portant sur les lots n° 03, 04, 05, 08 du marché de travaux, comme suit :

	Montant initial	Nouveau Montant
<b>Lot n°3</b>	3 202,50 €	4 901,75 €
<b>Lot n°4</b>	51 635 55 €	54 258,77 €
<b>Lot n°5</b>	15 459,00 €	16 586,00 €
<b>Lot n° 8</b>	11 413,00 €	13 412,00 €

**Article 2 :** D'imputer la dépense au chapitre 21 article 21-35 du budget de la Ville.

**Article 3 :** D'autoriser le maire à procéder à la signature des quatre avenants.

Acte rendu exécutoire après  
envoi en Préfecture le  
**06 AOUT 2020**  
Et publication ou notification  
le  
**06 AOUT 2020**

Fait et délibéré à Gosier, le 23 juillet 2020

Pour extrait certifié conforme

Le Maire



- Cédric CORNET -

## Accusé de réception préfecture

**Objet de l'acte :**

Marché de travaux de rénovation du hall de la Mairie et des bureaux de l'état civil - Signature des avenants.

---

**Date de transmission de l'acte :** 06/08/2020

**Date de réception de l'accusé de réception :** 06/08/2020

---

**Numéro de l'acte :** CM20202SDAJ24 ( voir l'acte associé )

**Identifiant unique de l'acte :** 971-219711132-20200723-CM20202SDAJ24-DE

---

**Date de décision :** 23/07/2020

**Acte transmis par :** Ingrid SOUDAN

---

**Nature de l'acte :** Délibération

**Matière de l'acte :** 1. Commande Publique  
1.7. Actes speciaux et divers  
1.7.1. Avenants